	№
	 Наименование мероприятий

   
	         Сроки

	1.  Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение   

                                             реализации ФГОС ДО

	1.1
	1. Разработка и утверждение ДОО плана графика введения ФГОС ДО   
1.Приведение локальных актов образовательной организации: должностных инструкций,  ООП в соответствие с ФГОС ДО  (до 01.12.2014)


	Февраль – март       2014                     

До 01.03.2014

                                   

	1.2
	1.Участие в мониторинге

	февраль

   2014

	1.3
	1.Участие в опросах


	декабрь

    2015

	1.4
	1.Учёт методических рекомендаций при разработке основой образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных 
программ, находящихся в федеральном реестре.

Корректировка  разделов ОПП с учётом базовой оснащённости предметно -пространственной среды ДОО

	сентябрь
 октябрь
   2014


	1.5
	1.Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО
	май 

2014 -  декабрь 2016


	2.  Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	

	2.1
	1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС  ДО
1.Создание системы методической работы, обеспечивающей деятельность пилотных площадок по вопросам введения ФГОС  ДО. 


	февраль      2014

сентябрь      2014

	2.2
	1.Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования
	2014-2015

	2.3
	1.Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования

	до 01.09.2014

	2.4
	1.Формирование в образовательной организации 
внутренней системы оценки качества  дошкольного
образования
	2015-2016


	3. Кадровое обеспечение ФГОС ДО

	3.1
	1.Обеспечение поэтапного повышения квалификации и

участие  руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации

	  январь-март 2014



	3.2
	1.Участие  руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации


	      Май

      2014

в течение 2014


	3.3.
	1.Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО
	Май-июнь 2014



	4.  Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО


	4.1
	1.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений
	январь2014

	4.2
	1.Корректировка и выполнение муниципальных заданий
	апрель
2014 -апрель 2015


	5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО


	5.1
	Публикации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ДО


	

	5.2
	Участие в вебинарах
	2014-2016



	5.3
	Широкое информирование  родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО 
Создание и ведение официального сайта ДОО в сети                          " Интернет
	2014-2016



	5.4
	Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО
	2014-2016



	5.5
	Приобретение  по мере возможности методической литературы по ФГОС ДО
	            2014-2016



	5.6
	Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	            2014-2016




Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

                                         Антонихинский детский сад
План-график действий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

(ФГОС ДО) в МБДОУ Антонихинский детский сад 

